
1



1

مشروع ترميم قلعة سكرة ) الصيانة الوقائية(

عام 2018 

قامت هيئة السياحة وحماية الاثار بالصيانة الوقائية لقلعة سكرة حيث بدأت بتاريخ 

2018/11/7 بالمشروع بتكليف من الرئاسة المشتركة للهيئة حيث تم تكليف الاعضاء 

التالية اسماؤهم بالمشروع : 

1- اسماعيل خزيم : مدير المشروع .

2- هبون محي : مالية المشروع .

3- عدنان البري : عضو آثاري . 

وذلك بإشراف مباشر من السيدة 

بيريفان يونس : الرئاسة المشتركة للهيئة . 

وانتهت هذه الاعمال بتاريخ 2018/11/25 .

التقرير العام للمشروع 

إعداد : عدنان البري

اسماعيل خزيم 



2

نبذة تاريخية عن قلعة سكرة  :
1- موقع القلعة :

تقع قلعة سكرة إلى الغرب من مدينة الحسكة حوالي / 35 / كم فوق احد السلاسل 

العالية من جبل عبدا لعزيز .يتم الوصول إلى القلعة عن طريق الحسكة – مغلوجة – يمر 

بمحاذاة و أسفل المرتفع الذي يتوضع عليه أثار وبقايا هذه القلعة المرتفع الجبلي الذي بني 

عليه القلعة هو مرتفع طبيعي ومحصن حيث توجد انحدارات شديدة من كافة الجهات 

لتصل في بعض الأحيان زاوية الانحدار إلى / 70 / درجة  .

منظر عام - قلعة سكرة
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اطلالة قلعة سكرا على المنطقة المجاوره

موقع القلعة و المخطط العام
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2- نبذه تاريخية : 
من خلال زيارة العديد من الأثاريين إلى موقع قلعة سكرة أكدوا بأنها تعود إلى الفترتين 

الأيوبية و المملوكية و ذلك من خلال الطراز المعماري للقلعة و الكسر الفخارية المنتشرة 

على سطح الموقع . 

حيث شكلها العام توحي بأنها كانت قلعة دفاعية و كان دورها على الأغلب كنقطة 

للحماية و إمداد للجيوش الإسلامية . 

علما بأنه لا توجد معلومات دقيقة عن تاريخ القلعة لعدم وجود دراسات تاريخية أو 

تنقيبات أثرية في الموقع. 

صورة توضح الابراج و الاسوار الدفاعية
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صورة توضح الابراج و الاسوار الدفاعية

3- الوضع الراهن :
تتكون القلعة من أبراج و جدران مبنية من الحجر الكلسي تتراوح إبعاد المداميك المبنية من  

/ 20-40 /سم وغير منتظمة . 

و تظهر في القلعة حاليا بقايا لاربع ابراج ويظهر ضمن احد الأبراج / البرج 2 / قبة مزخرفه 

من الداخل بزخارف هندسية جصية ذو نمط إسلامي وذلك في الطابق الأرضي للبرج رقم 

/ 2 / حسب المخطط المرفق .
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القبة الموجودة داخل احد الابراج
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 المسقط الأفقي للقلعة متوضع بشكل بيضوي ذو إبعاد / 75 -60 1 / م . كما تظهر 

بقايا آثار لثلاث أبراج أخرى منهارة كليا لا يظهر منها سوى أساسات غير واضحة المعالم 

وإن جميع الجدران والبدنات للقلعة متهدمة كليا ولا تظهر سوى بقايا أساساتها . و يلحظ 

في الباحه أيضا خمس آبار دائرية منحوتة ضمن الباحة الصخرية و ذلك في الزاوية الجنوبية 

الشرقية و بعمق يتراوح ما بين / 3- 8 /  و قطر قاعدة الآبار يتراوح من / 3-7 /م .

صورة توضح فوهة الابار
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صورة توضح فوهة الابار

 علما بأن محور بوابة الدخول إلى القلعة غير واضحة المعالم ومن المحتمل انها كانت 

تتواجد بين البرجين ذوات الارقام / 3 , 4 / .

وتقوم المديرية العامة للسياحة في الوقت الراهن بالصيانة الوقائية  للقلعة.
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ترميم قلعة سكرة  :
بتاريخ 2018/11/7 بدء العمل على مشروع الصيانة الوقائية للقلعة حيث تم وضع دراسة 

أولية يتم فيها تقييم الاضرار التي لحقت بالقلعة ومن خلالها يتم وضع النقاط التي 

بموجبها يتم العمل في الموقع وهذه النقاط هي على الشكل التالي : 

1- تنفيذ اعمال التنظيف وتهيئة الموقع . 

2- تقديم وتنفيذ احجار كلسية مغموسة بمونة جصية للأساسات وللحشوات الداخلية 

والتكهفات للأبراج الأربعة والبدنات .

3- تقديم وتنفيذ حجر كلسي مغموس بمونة جصية لزوم تنفيذ مسلك طبيعي . 

4- تقديم وتنفيذ اعمال تكحيل بمونة جصية لجدران واسطح الابراج والبدنات .

5- تقديم وتنفيذ اعمال حقن بمونة جصية لجدران واسطح الابراج والبدنات .

6- تقديم وتركيب حجر موجه مشغول يدوياً حول فتحات الابار . 

7- تقديم وتركيب حديد صناعي مشغول مع دهان واكسسوارات والمونة الجصية لتغطية 

فتحات الابار . 

  ترميم قلعة سكرة
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حيث تم العمل بعد تأمين المواد اللازمة لمعالجة النقاط السابقة وكان العمل وفق البنود 

المذكورة كالتالي : 

أولًا :  تنفيذ اعمال التنظيف وتهيئة الموقع.

الوضع الراهن : 

من خلال الكشف الحسي على الموقع تبين أن الموقع في حالة سيئة نتيجة تراكم النفايات 

والترسبات المستحدثة والتكهفات لذلك فالموقع بحاجة إلى تعزيل وتنظيف بالاضافة إلى 

العديد من الاعمال الاخرى المتعلقة بعمارة القلعة . 

طريقة المعالجة : 

تم تنفيذ أعمال التعزيل لنواتج الأجزاء المنهارة من الأبراج ذوات الأرقام / 4-3-2-1 / 

والمسلك الطبيعي والمكونة من الحجر الكلسي وكسارة الجص والبحص النهري كما تم 

العمل باليد العاملة ,وتم تنفيذ أعمال التعزيل حتى الوصول إلى أرضيات التأسيس للتمهيد 

من أجل تنفيذ الحجر الكلسي بمونة جصية, وتم أعمال التعزيل والتنظيف في الأماكن 

المحيطة بالأبراج  / 1-2-3-4 / والمسلك الطبيعي.

  ترميم قلعة سكرة
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ثانياً:  تقديم وتنفيذ احجار كلسية مغموسة بمونة جصية للأساسات وللحشوات 

الداخلية والتكهفات للأبراج الأربعة والبدنات .

الوضع الراهن : 

من خلال الكشف على الابراج والبدنات تبين أنها تسوء اكثر فأكثر وهي بحاجة إلى معالجة 

وفق المواصفات الفنية للعمارة التي تخص عمارة القلاع . 

طريقة المعالجة :  

تم تقديم الأحجار الكلسية الغشيمة وبكافة القياسات وتم  جمعها من منحدر الموقع 

وبأقطار لا تقل عن / 10 / سم ولا يتجاوز / 25 / سم وتم تنظيف الحجارة بالماء لإزالة 

الأوساخ العالقة عليها مع تقديم المونة الجصية وكانت نسبة المونة الجصية على حجم 

الحجارة 3/1. وتتألف المونة الجصية بنسبة 4/3 جص / أسمر + أبيض بالتساوي /

وكان الجص المستخدم من الجص الديري الأسمر والأبيض الممتاز والخالي من الشوائب وتم 

المزج جيداً و استعمل الخلطة خلال نصف ساعة على أبعد تقدير من زمن انتهاء المزج،   وتم 

تنظيف موقع العمل من الأتربة ،ثم توضع 

طبقة من المونة الجصية وتوضع فوقها 

قطع من الحجارة الكلسية مختلفة القياسات 

وتم تعبئة ما بينها بالمونة الجصية ومن 

ثم طبقة ثانية وهكذا , و ايضاً تعبئة كافة 

التكهفات والتجويفات الموجودة في 

الأجزاء السفلية من الأبراج والبدنات حتى 

تم الوصول إلى ما قبل المستوي الشاقولي 

الأصلي بحوالي/ 10/سم.  
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وتم تحديد أماكن التنفيذ بدقة لهذا البند أثناء التنفيذ وذلك باستخدام اليد العاملة التي 

سبقت لها العمل في هذا المجال .

ثالثاً : تقديم وتنفيذ حجر كلسي مغموس بمونة جصية لزوم تنفيذ مسلك طبيعي .

لقد تم إنشاء مسلك طبيعي إلى سفح القلعة عام 2007م وبعد الكشف الحسي على هذا 

المسلك تبين أنه بحاجة إلى صيانة وقائية . 

طريقة المعالجة : 

تم تنفيذ الاجزاء المتهدمة من المسلك الطبيعي من الحجر الكلسي المغموس بمونة 

جصية حسب المواصفات الأصلية  وكان الحجر الكلسي المستخدم ذو أبعاد متوافقة مع 

أبعاد الدرج, كما كانت  هذه الأحجار مشابهة من حيث النوعية والمتانة واللون للحجر 

القديم المستخدم في الموقع ,حيث تم التنفيذ على مسار المسلك التنفيذ وعلى منحدر 

التلة المتوضعة عليها القلعة من الجهة الشمالية وتم تنفيذ المسلك بصيانة درجات مبنية 

من أحجار كلسية مع المونة الجصية حسب المواصفات المذكورة, وقبل تنفيذ الدرجات تم 

تنظيف مسار المسلك وتهيئتها جيداً.
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رابعاً : تقديم وتنفيذ اعمال تكحيل بمونة جصية لجدران واسطح الابراج والبدنات .

طريقة المعالجة : 

تم معالجة كافة السطوح الظاهرة والجدران  للأبراج الداخلية والخارجية بما فيها فقدان 

مونة رايطة وتآكل أو تفكك الحجارة وأسطح الأبراج وتم تنظف الأسطح بالماء لإزالة الغبار 

والتراب العالقة عليها وتغطيتها بطبقة من المونة الجصية الصافية / جص أبيض +أسمر 

بالتساوي / حيث اصبح  سطحها أملساً وتظهر منه قطع الحجارة الأصلية / أو وجهها / 

. وكما تم معالجة كافة الشقوق والفراغات وبالنسبة لأسطح الأبراج تم إضافة حجارة 

صغيرة للمونة و استخدام المونة الجصية من الجص الديري / جص أبيض +أسمر بالتساوي / 

ومن النوع الممتاز والخالي من الشوائب.
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خامساً: تقديم وتنفيذ اعمال حقن بمونة جصية لجدران واسطح الابراج والبدنات.

طريقة المعالجة : 

تم تحديد الشقوق الواجب حقنها بوجود جهاز الأشراف حيث تم بداية عملية التنظيف 

الجيد لهذه الشقوق بضغط الهواء داخلها إلى الأعماق المتاحة ومن ثم يتم غسل هذه 

الشقوق بالماء جيداً وعلى مراحل وكذلك تم تنفيذ ثقوب مراقبة على مستويات ليحدد 

بموجبها عمق الوصول لمادة الحقن ) يتعلق بالشقوق الواقعة في المستويات الأفقية(  

و تم ملئ هذه التشققات بروبة من المونة الجصية وبنفس الشروط والمواصفات الفنية 

وتم عملية الحقن بواسطة أدوات خاصة وتم تكرار نفس العملية بالتتابع حتى الانتهاء من 

حقن كامل التشققات  .
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سادساً: تقديم وتركيب حجر موجه مشغول يدوياً حول فتحات الابار.

طريقة المعالجة : 

 تم تقديم أحجار مشغولة يدويا وتم إحضار الأحجار الكلسية من احد المقالع القريبة من 

الموقع / جبل عبد العزيز / ويتم عملية تهذيب ونحت المداميك بشكل يدوي / مطارق – 

إسفين – أزميل / حيث كانت مطابقة لمواصفات المداميك المستخدمة في بناء القلعة 

وخالية من العروق الترابية والتشققات والعيوب الأخرى التي قد تصيب الأحجار الكلسية 

ومن ثم تم عملية بناء هذه المداميك الحجرية على بعد / 20 / سم وبشكل منحني 

وموازي لمحيط فوهة الآبار. مستخدما مونة جصية حسب الشروط و المواصفات المطلوبة 
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سابعاً: تقديم وتركيب حديد صناعي مشغول مع دهان واكسسوارات والمونة الجصية 

لتغطية فتحات الآبار.

طريقة المعالجة : 

تم تقديم وتنفيذ شبك من الحديد الصناعي المشغول وكان مقطع الحديد الصناعي 

المستخدم باشكال مختلفة . وتم تصنيع الشبك المعدني بشكل متقاطع و متعامد بحيث 

تتشكل مربعات بأبعاد تتلائم مع طول وعرض المقطع المصنع حسب المخطط المرفق و 

ذلك لتغطية فتحات / فوهة / الآبار المحفورة بالصخر في أرضية باحة القلعة . وتم تصنيع 

شبك الحديد بشكل جيد و كان  الحديد المشغول الصناعي من النوع الأوربي و تم لحام و 

جلخ الحديد بشكل جيد ومن ثم تم التدهين بعد التصنيع بدهان أساس على الوجه الأول 

ومن ثم دهنت على وجهين بدهان زياتي و باللون و النوعية المطلوبة . وتم تثبيت الشبك 

المعدني على فتحة البئر بواسطة شنا كل حديدية ملحومة بالشبك المعدني و مغروزة في 

المداميك الحجرية التي تم تنفيذها على محيط فوهة البئر .
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